

TUGAS AKHIR

**ANALISIS PERCEPATAN WAKTU DAN BIAYA PROYEK
KONSTRUKSI DENGAN PENAMBAHAN JAM KERJA (LEMBUR)
MENGUNAKAN METODE *TIME COST TRADE OFF*
(Studi Kasus : Proyek Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir)**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Mencapai
Jenjang Strata-1 (S1), Jurusan Teknik Sipil,
Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Disusun oleh :

ADI SUMANTO

NIM : 20110110067

**JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2015**