

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Halaman Motto dan Persembahan .....	iii
Intisari .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	viii
Daftar Lampiran .....	x
Daftar Tabel .....	xii
Daftar Gambar .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	1
1.3. Tujuan Penelitian .....	2
1.4. Manfaat Penelitian .....	2
1.5. Batasan Masalah .....	2
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>4</b>
<b>BAB III LANDASAN TEORI</b>	
3.1. Manajemen Proyek.....	7
3.2. <i>Network Planning</i> .....	7
3.3. Biaya Total Proyek.....	7
3.4. Metode CPM ( <i>Critical Path Method</i> ) .....	8
3.5. Produktivitas Pekerja .....	9
3.6. Pelaksanaan Penambahan Jam Kerja (Lembur).....	9
3.7. Biaya Tambahan Pekerja ( <i>Crash Cost</i> ).....	11
3.8. Hubungan Antara Biaya dan Waktu .....	12
3.9. Biaya Denda .....	13
4.0. Program <i>Microsoft Project</i> .....	13
<b>BAB IV METODOLOGI PENELITIAN</b>	
4.1. Lokasi Penelitian.....	18

4.2. Pengumpulan Data .....	18
4.3. Analisis Data.....	19
4.4. Tahap dan Prosedur Penelitian.....	19
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
5.1. Data Lapangan .....	22
5.2. Analisis Data .....	22
5.2.1. Menyusun Rencana Jadwal dan Biaya Proyek ( <i>Baseline</i> ) .....	22
5.2.2. Percepatan Waktu Proyek dengan Variasi Penambahan Jam Kerja (Lembur).....	37
5.3. Pembahasan.....	39
5.3.1. Percepatan Proyek ( <i>Crash Program</i> ) .....	39
5.3.2. Tahap – Tahap Percepatan.....	40
5.3.3. Perubahan Biaya Proyek.....	49
5.3.4. Perbandingan Biaya Denda dengan Perubahan Biaya Sebelum dan Sesudah Penambahan Jam Kerja (Lembur) .....	51
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
6.1. Kesimpulan .....	62
6.2. Saran .....	62
Daftar Pustaka	
Lampiran	

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	DAFTAR REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
LAMPIRAN II	RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
LAMPIRAN III	DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
LAMPIRAN IV	DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN DAN UPAH
LAMPIRAN V	JADWAL WAKTU PELAKSANAAN (KURVA-S)
LAMPIRAN VI	CONTOH – CONTOH PERHITUNGAN
LAMPIRAN VII	ANALISIS JUMLAH <i>RESOURCE</i>
LAMPIRAN VIII	PERHITUNGAN BIAYA LEMBUR
LAMPIRAN IX	PERHITUNGAN DURASI <i>CRASH</i> DAN JAM LEMBUR
LAMPIRAN X	GAMBAR LINTASAN KRITIS HASIL DARI <i>MS PROJECT</i>