

TUGAS AKHIR
ANALISIS PERCEPATAN PROYEK MENGGUNAKAN
METODE TIME COST TRADE OFF DENGAN
PENAMBAHAN JAM KERJA (LEMBUR)
(Studi Kasus : Pekerjaan Pembangunan Kopdit Pelita Usaha Kabupaten
Temanggung)

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Mencapai
Jenjang Strata-1 (S1), Jurusan Teknik Sipil,
Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Disusun oleh :

UNGGUL RIZQY PRABOWO

NIM : 20110110027

JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2016