

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS BIAYA DAN WAKTU PROYEK KONSTRUKSI
DENGAN PENAMBAHAN JAM KERJA (LEMBUR)
DIBANDINGKAN DENGAN PENAMBAHAN TENAGA KERJA
MENGUNAKAN METODE *TIME COST TRADE OFF***

(Studi Kasus : Pekerjaan Pembangunan Hotel Neo Yogyakarta)

Disusun guna melengkapi persyaratan untuk mencapai
derajat keserjanaan Strata-1 (S1)
Pada Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Disusun oleh :

AHMAD ZUHDI SYAKURI
20120110277

Telah diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji:

Ir. Mandiyo Priyo, M.T

Ketua Tim Penguji

Yogyakarta, Juni 2016

Yoga Aprianto Harsoyo, S.T., M.Eng

Anggota Tim Penguji

Yogyakarta, Juni 2016

Bagus Soebandono, S.T., M.Eng

Anggota Tim Penguji

Yogyakarta, Juni 2016