

**TUGAS AKHIR**

**ANALISA BIAYA DAN WAKTU PELAKSANAAN PROYEK  
KONSTRUKSI DENGAN PENAMBAHAN JAM KERJA  
(Studi Kasus : Proyek Pembangunan Gedung SMK Gedangsari)**



Disusun Oleh :

**INGE ANGGITASARI**

**NIM: 20120110180**

**JURUSAN TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2016**