

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
INTISARI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Penelitian	2
1.4. Manfaat Penelitian	2
1.5. Batasan Masalah	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
BAB III LANDASAN TEORI	6
3.1. Landasan Teori	6
3.2. Optimasi Waktu dan Biaya	13
BAB IV METODE PENELITIAN	20
4.1. Tahap Penelitian	20
4.2. Persiapan	21
4.3. Prosedur Penelitian	21
4.4. Analisis Data	23
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	24
5.1. Data Lapangan	24
5.2. Analisis Data	24
5.2.1. Menyusun Rencana Jadwal Dan Biaya Proyek	25

5.3. Pembahasan.....	31
5.3.1 Percepatan Proyek	31
5.3.2 Tahap – Tahap Percepatan.....	32
5.3.3 Perubahan Biaya Proyek.....	40
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1. Kesimpulan	52
6.2. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN.....	55