

TUGAS AKHIR

ANALISA PERCEPATAN WAKTU PELAKSANAAN
PROYEK KONSTRUKSI DENGAN MENAMBAH JAM
KERJA (LEMBUR)

**(Studi Kasus : Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bangunan Sabo
Dam Merapi)**



Disusun Oleh :

VAYA RIENKA GITRI

NIM: 20120110143

JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2016