

TUGAS AKHIR

**ANALISIS PERCEPATAN WAKTU DAN BIAYA PROYEK
KONSTRUKSI DENGAN PENAMBAHAN JAM KERJA (LEMBUR)
MENGUNAKAN METODE *TIME COST TRADE OFF*
(Studi Kasus : Proyek Pembangunan Bendung Progo Pistan)**



Disusun Oleh :

WILDAN HABINATA S.

NIM: 20110110078

**JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2015**