

TUGAS AKHIR

ANALISA WAKTU PELAKSANAAN PROYEK
KONSTRUKSI DENGAN VARIASI PENAMBAHAN
JAM KERJA (LEMBUR)

**(Studi Kasus : Pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang KM 30+000
dan KM 30+600 pada Jalan Tol Cawang-Tomang-Cengkareng)**



Disusun Oleh :

GILANG PRATAMA

NIM: 20100110038

JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2016