

**TUGAS AKHIR**

**ANALISIS BIAYA DAN WAKTU PROYEK KONSTRUKSI  
DENGAN PENAMBAHAN JAM KERJA ( LEMBUR )  
DIBANDINGKAN DENGAN PENAMBAHAN TENAGA  
KERJA MENGGUNAKAN METODE *TIME COST TRADE OFF***

**( Studi Kasus : Proyek Pembangunan Gedung Mayora *Head Office* )**



Disusun Oleh :

**FATHURROHMI SOLEKHATUN NISSA**

**NIM : 20120110052**

**JURUSAN TEKNIK SIPIL**

**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2016**