

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Halaman Motto dan Persembahan	iii
Intisari	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Lampiran.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	1
1.3. Tujuan Penelitian	2
1.4. Manfaat Penelitian	2
1.5. Batasan Masalah	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
BAB III LANDASAN TEORI	
3.1. Manajemen Proyek.....	7
3.2. <i>Network Planning</i>	7
3.3. Biaya Total Proyek.....	7
3.4. Metode CPM (<i>Critical Path Method</i>)	10
3.5. Metode Pertukaran Waktu dan Biaya (<i>Time Cost Trade Off</i>)...	10
3.6. Produktivitas Pekerja	12
3.7. Pelaksanaan Lembur	12
3.8. Pelaksanaan Penambahan Tenaga Kerja.....	14
3.9. Biaya Tambahan Pekerja (<i>Crash Cost</i>).....	14
3.10. Biaya Denda	16
3.11. Program <i>Microsoft Project</i>	16
BAB IV METODE PENELITIAN	
4.1. Tahap Penelitian.....	21

4.2. Pengumpulan Data	23
4.3. Analisis Data	24
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1. Data Penelitian	25
5.1.1. Data Umum Proyek	25
5.2. Kegiatan-Kegiatan Kritis	25
5.3. Daftar Biaya Langsung	28
5.4. Daftar Biaya Tidak Langsung Pekerjaan	28
5.5. Penerapan Metode <i>Time Cost Trade Off</i>	29
5.5.1. Penambahan Jam Kerja (Waktu Lembur)	29
5.5.2. Penambahan Tenaga Kerja	37
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1. Kesimpulan	48
6.2. Saran	48
Daftar Pustaka	
Lampiran	

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	Rencana Anggaran Biaya (RAB)
LAMPIRAN II	Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan
LAMPIRAN III	Daftar Harga Upah dan Harga Bahan
LAMPIRAN IV	Gambar <i>Bar Chart</i> Hasil dari <i>Ms Project</i>
LAMPIRAN V	Perbandingan Rencana Anggaran Biaya
LAMPIRAN VI	Data Asli Proyek
LAMPIRAN VII	Jadwal Waktu Pelaksanaan (Kurva-S)