

TUGAS AKHIR

ANALISIS PERCEPATAN PROYEK MENGGUNAKAN
METODE TIME COST TRADE OFF DENGAN
PENAMBAHAN JAM KERJA (LEMBUR)

(Studi Kasus : Pekerjaan Pembangunan Kopdit Pelita Usaha Kabupaten
Temanggung)



Disusun Oleh :

UNGGUL RIZQY PRABOWO

NIM: 20110110027

JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2016