

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Halaman Motto dan Persembahan	iii
Intisari	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Penelitian	2
1.4. Manfaat Penelitian	3
1.5. Batasan Masalah	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
BAB III LANDASAN TEORI	
3.1. Manajemen Proyek.....	7
3.2. <i>Network Planning</i>	7
3.3. Biaya Total Proyek.....	7
3.4. Metode CPM (<i>Critical Path Method</i>).....	9
3.5. Metode Pertukaran Waktu dan Biaya (<i>Time Cost Trade Off</i>)...	9
3.6. Produktivitas Pekerja	12
3.7. Pelaksanaan Penambahan Jam Kerja (Lembur).....	12
3.8. Pelaksanaan Penambahan Tenaga Kerja.....	14
3.9. Biaya Tambahan Pekerja (<i>Crash Cost</i>).....	14
3.10. Program <i>Microsoft Project</i>	16
3.11. Biaya Denda	20
BAB IV METODE PENELITIAN	
4.1. Tahap dan Prosedur Penelitian.....	21
4.2. Pengumpulan Data	23
4.3. Analisis Data	24

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Data Penelitian	25
5.1.1. Data Umum Proyek	25
5.2. Daftar Kegiatan-Kegiatan Kritis	25
5.3. Daftar Biaya Langsung	27
5.4. Daftar Biaya Tidak Langsung Pekerjaan	29
5.5. Penerapan Metode <i>Time Cost Trade Off</i>	30
5.5.1. Penambahan Jam Kerja (Waktu Lembur)	30
5.5.2. Penambahan Tenaga Kerja	44

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan	61
6.2. Saran	61

Daftar Pustaka

Lampiran