

TUGAS AKHIR

**ANALISIS BIAYA DAN WAKTU PROYEK KONSTRUKSI DENGAN
PENAMBAHAN JAM KERJA (LEMBUR) DIBANDINGKAN DENGAN
PENAMBAHAN TENAGA KERJA MENGGUNAKAN
METODE *TIME COST TRADE OFF***

(Studi Kasus : Pekerjaan Pembangunan Hotel Neo Yogyakarta)



Disusun Oleh :

**AHMAD ZUHDI SYAKURI
NIM: 20120110277**

**JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2016**