

TUGAS AKHIR

**ANALISA WAKTU PELAKSANAAN PROYEK
KONTRUKSI DENGAN VARIASI PENAMBAHAN
JAM KERJA (LEMBUR) DAN PENAMBAHAN
TENAGA KERJA DENGAN METODE *TIME COST*
*TRADE OFF***

(Studi Kasus : Proyek Pembangunan Hotel Grand Mercure Kemayoran)



Disusun Oleh :

IKHSAN ADHI PRATAMA

NIM: 20110110029

**JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2016