

## HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir Dengan Judul

### **ANALISA WAKTU PELAKSANAAN PROYEK KONTRUKSI DENGAN VARIASI PENAMBAHAN JAM KERJA (LEMBUR) DAN PENAMBAHAN TENAGA KERJA DENGAN METODE *TIME COST TRADE OFF***

(Studi Kasus : Proyek Pembangunan Hotel Grand Meercure Kemayoran)



Disusun oleh :

**IKHSAN ADHI PRATAMA**  
20110110029

Telah disetujui dan disahkan oleh :

**Mandiyo Priyo, Ir, MT ,H.**

Pembimbing I

  
Yogyakarta, Juni 2016


**Bagus Soebandono, ST, M.Eng**

Penguji I

  
Yogyakarta, Juni 2016

**Anita Widianti, Ir, MT, Hj.**

Penguji II

  
Yogyakarta, Juni 2016