

TUGAS AKHIR

**OPTIMASI BIAYA DAN WAKTU PROYEK
KONSTRUKSI DENGAN PENAMBAHAN JAM
KERJA (LEMBUR) DIBANDINGKAN DENGAN
PENAMBAHAN TENAGA KERJA MENGGUNAKAN
METODE *TIME COST TRADE OFF***

(Studi Kasus : Proyek Pembangunan Cek dam di Kabupaten Bandung)



Disusun Oleh :

HESTI PANGESTI

NIM: 20120110149

**JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2016