

TUGAS AKHIR

ANALISIS WAKTU PELAKSANAAN PROYEK
KONSTRUKSI DENGAN VARIASI PENAMBAHAN
JAM KERJA (LEMBUR)

(Studi Kasus : Pekerjaan Pembangunan Rusunawa Mojosongo Kota Surakarta)



Disusun Oleh :

REZA FEBRYAN RAMADHAN

(20120110046)

JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2016