

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir Dengan Judul

**ANALISA PERCEPATAN WAKTU PELAKSANAAN PROYEK
KONSTRUKSI DENGAN MENAMBAH JAM KERJA
(LEMBUR)**

**(Studi Kasus : Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bangunan Sabo
Dam Merapi)**



Disusun oleh :

VAYA RIENKA GITRI
20120110143

Telah disetujui dan disahkan oleh :


Mandiyo Priyo, Ir, M.T., H.

Pembimbing I

Yogyakarta, 27 Mei 2016

Anita Widianti, Ir, M.T., Hj.

Pembimbing II



Yogyakarta, 28 Mei 2016

M. Ibnu Syamsi, S.T., M.Eng.

Penguji

Yogyakarta, 28 Mei 2016