

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada Proyek pembangunan gedung Universitas PGRI Yogyakarta yang berlokasi di Jalan IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dapat disimpulkan yaitu yang menjadi penyebab keterlambatan proyek dengan nilai risiko tertinggi pada pekerjaan lantai dasar dengan sub pekerjaan antara lain, pekerjaan kolom, pekerjaan plat beton, pekerjaan balok.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian selanjutnya sebaiknya mengkaji faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya keterlambatan waktu penyelesaian konstruksi.
- b. Melakukan survei ulang setelah didapatkan faktor baru agar memperoleh data yang lebih akurat.
- c. Melakukan monitoring terhadap hasil yang telah didapatkan.