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1. Network Planning 

Sebuah hubungan dalam suatu kegiatan yang merupakan Gambaran yang 

diharapkan sesuai dengan kaitan suatu kegiatan dan saling berhubungan antara 

satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. 

2. Microsoft Project 

Software pengolah data untuk suatu perencanaan, pengelolaan, pengawasan 

dan pelaporan suatu proyek. 

3. Microsoft Excel 

Sebuah software yang mempermudah dalam perhitungan karena didalamnya 

dapat dituliskan formula-formula suatu analisis. 

4. Time Cost Trade Off 

Suatu proses analisis yang sistematis dengan cara melakukan analisis 

pengujian kegiatan suatu proyek yang mengacu pada kegiatan yang kritis. 

5. Pareto Law 

Suatu prinsip yang biasa dikenal sebagai aturan 80-20, yang menyatakan 

bahwa untuk banyak kejadian, sekitar 80% daripada efeknya disebabkan oleh 
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