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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penggunaan alat berat serta biaya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan, 

kegagalan serta mutu atau kualitas suatu proyek. Tolok ukur keberhasilan proyek 

biasanya dilihat dari waktu penyelesaian yang singkat dengan biaya yang minimal 

tanpa meninggalkan mutu hasil pekerjaan. Pengelolaan proyek secara sistematis 

diperlukan untuk memastikan waktu pelaksanaan proyek sesuai dengan kontrak 

atau bahkan lebih cepat sehingga biaya yang dikeluarkan bisa memberikan 

keuntungan, serta menghindarkan dari adanya denda akibat keterlambatan 

penyelesaian proyek.  

Pada perencanaan proyek konstruksi, biaya dan alat berat yang 

dioptimasikan sangat penting untuk diketahui. Dari penggunaan biaya dan alat 

berat yang optimal maka pelaksana proyek bisa menghasilkan kualitas proyek 

yang maksimal. Untuk bisa mendapatkan hal tersebut maka yang harus dilakukan 

adalah perhitungan/ penyusunan rencana anggaran biaya serta analisis 

produktivitas dan koefisien alat untuk mendapatkan biaya alat. Dengan demikian 

keperluan biaya dan pemilihan pemakaian alat dalam proyek yang tepat dapat 

dimaksimalkan kualitas proyek tersebut. 

 

B. Rumusan Masalah 

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki suatu kejelasan dalam 

perhitungannya, sehingga dibuat rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Sejauh mana efektivitas penggunaan alat berat serta efisiensi terhadap biaya 

alat berat. 

2. Berapakah selisih biaya penggunaan alat berat antara data proyek dengan 

hasil perhitungan menggunakan acuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

No. 11 Tahun 2013.   



2 
 

3. Bagaimanakah perhitungan Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) untuk 

proyek jalan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11 Tahun  

2013. 

  

C. Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

1. Mengetahui efektivitas penggunaan alat berat serta efisiensi biaya alat berat 

terhadap pelaksanaan pekerjaan proyek. 

2. Membandingkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Proyek peningkatan 

Jalan Bolaang antara data proyek dengan perhitungan menurut Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum No. 11 Tahun 2013. 

3. Melakukan simulasi perhitungan Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) 

untuk proyek jalan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11 

Tahun 2013. 

  

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan dalam 

mengambil keputusan yang berkaitan dengan penggunaan serta asumsi 

biaya alat berat. 

2. Sebagai bahan acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya 

dalam ilmu manajemen alat berat dan dapat digunakan sebagai bahan kajian 

untuk penelitian yang akan datang. 

 

E. Batasan Masalah 

Penelitian ini dapat lebih mengarah pada latar belakang dan permasalahan 

yang telah dirumuskan maka dibuat batasan-batasan masalah guna membatasi 

ruang lingkup penelitian, antara lain : 

1. Pengambilan data berasal dari Proyek Proyek Peningkatan Jalan Desa 

Bolaang, Sulawesi Utara. 
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2. Perhitungan biaya alat berat pada proyek konstruksi pada penelitian ini 

menggunakan standar berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

Republik Indonesia No. 11 th. 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




