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BAB V. 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada Proyek pembangunan 

gedung Universitas PGRI Yogyakarta yang berlokasi di Jalan IKIP PGRI I 

Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa 

Yogyakarta dapat disimpulkan yaitu yang menjadi penyebab keterlambatan proyek 

dengan nilai risiko tertinggi pada pekerjaan lantai dasar dengan sub pekerjaan 

antara lain, pekerjaan kolom, pekerjaan plat beton, pekerjaan balok. 

 

5.2. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut : 

a. Penelitian selanjutnya sebaiknya mengkaji faktor lain yang dapat menyebabkan 

terjadinya keterlambatan waktu penyelesaian konstruksi. 

b. Melakukan survei ulang setelah didapatkan faktor baru agar memperoleh data 

yang lebih akurat. 

c. Melakukan monitoring terhadap hasil yang telah didapatkan. 


