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Simbol Dimensi Keterangan 

bn Rp/jam Biaya normal tenaga kerja 

ε [-] Random eror 

pp [-] Penurunan produktivitas 

pn [-] Produktivitas normal 

jk jam/hari Jam kerja 

jl jam/hari Jam lembur 

Dp hari Durasi Percepatan 
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DAFTAR ISTILAH 
 

 

1. Network Planning 

Sebuah hubungan dalam suatu kegiatan yang merupakan Gambaran yang 

diharapkan sesuai dengan kaitan suatu kegiatan dan saling berhubungan antara 

satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. 

2. Microsoft Project 

Software pengolah data untuk suatu perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan 

pelaporan suatu proyek. 

3. Microsoft Excel 

Sebuah software yang mempermudah dalam perhitungan karena didalamnya dapat 

dituliskan formula-formula suatu analisis. 

4. Time Cost Trade Off 

Suatu proses analisis yang sistematis dengan cara melakukan analisis pengujian 

kegiatan suatu proyek yang mengacu pada kegiatan yang kritis. 

5. Pareto Law 

Suatu prinsip yang biasa dikenal sebagai aturan 80-20, yang menyatakan bahwa 

untuk banyak kejadian, sekitar 80% daripada efeknya disebabkan oleh 20% dari 

penyebabnya. Dengan 20% dari total item pekerjaan menghasilkan konstribusi 

80% dari total biaya dalam pekerjaan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


