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1. Duration Cost Trade Off 

Suatu proses analisa sistematis dengan cara melakukan analisis pengujian  

kegiatan suatu proyek yang mengacu pada kegiatan dalam lintasan kritis. 

2. Network planning 

Suatu kondisi dan situasi yang dihadapi seorang manajer dengan 

menempatkan analisis pada segi waktu dan biaya dalam setiap keputusan 

yang dibuat, khususnya yang berkaitan dengan jaringan. 

3. Microsot Excel 

Aplikasi yang digunakan untuk mempermudah perhitungan karena dapat 

menuliskan formula rumus dari suatu analisa. 

4. Time schedule 

Suatu rencana pengalokasian yang dibuat oleh perencana proyek, yang diatur 

secara sistematis dan sedemikian rupa agar proyek menyelesaikan 

pekerjaannya sesuai durasi yang ditentukan. 

5. Barchart 

Hasil pembacaan durasi dari network planning perencanan dan dibuat secara 

blok vertikal agar lebih memudahkan dalam pembacaan durasi penjadwalan 

pada proyek. 

6. Direct cost 

Biaya langsung, yaitu semua biaya yang langsung berhubungan dengan 

pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi di lapangan 

7. Indirect cost 

Biaya tidak langsung, yaitu semua biaya proyek yang secara tidak langsung 

berhubungan dengan konstruksi di lapangan. 

8. Total float 

Toleransi keterlambatan waktu pegerjaan pada suatu item pekerjaan. 

9. Crashing 

Metode untuk mempercepat durasi proyek, mempersingkat durasi kegiatan 

yang berada pada lintasan kritis. 
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10. Cost Variance 

Selisih biaya, merupakan hasil pengurangan dari biaya percepatan dengan 

biaya normal. 

11. Duration Variance 

Selisih antara durasi normal suatu item pekerjaan dengan durasi yang sudah 

dilakukan percepatan dengan sistem lembur. 

12. Cost Slope 

Ratio antara biaya normal dikurang biaya percepatan dengan durasi normal 

dikurang durasi percepatan. 

 

 


