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MOTTO 

 

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, 

sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.” 

(QS. Al-Baqarah 153) 

 

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang 

ma’ruf, dan mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah...” 

(QS. Ali-Imron 110) 

 

“Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain.” 

(HR. Bukhari dan Muslim) 

 

“Ilmu, apabila disertai dengan rasa takut kepada Allah, maka itu yang akan mendatangkan 

kebaikan bagimu. Dan bila tidak, maka itu akan merugikanmu.” 

(Ibn ‘Atha’illah) 

 

“Ilmu adalah sebaik-baik pusaka. Adab adalah sebaik-baik sifat. Taqwa itu sebaik-baik 

bekal. Ibadah itu adalah sebaik-baik barang perniagaan.” 

(Ali Bin Abi Thalib) 

 

Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hari yang tidak 

khusyu’ dari nafsu yang tidak pernah puas, serta dari do’a-do’a yang tidak diijabah.” 

(HR. Muslim dan lainnya, dari Zid bin Arqam) 

 

“Jangan terburu-buru merasa berilmu, tetapi terburu-burulah untuk terus berilmu.” 

(Danny Setiawan) 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan biaya dan waktu 
pelaksanaan proyek dengan variasi penambahan jam kerja dari 1 jam lembur 
sampai 4 jam lembur dengan menggunakan program Microsoft Project. 
Menghitung berapa biaya dan waktu optimum setelah dilakukan penambahan jam 
kerja. Serta membandingkan hasil antara biaya denda dengan perubahan biaya 
sebelum dan sesudah penambahan jam kerja (lembur). 

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis data. Data yang 
digunakan adalah data sekunder dan data primer berupa hasil analisa dengan 
menggunakan program Microsoft Project meliputi daftar bahan dan upah tenaga 
kerja, Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek, time schedule (kurva-S), estimasi 
waktu dalam program Microsoft Project, data biaya langsung dan data biaya tidak 
langsung proyek. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Biaya proyek pada saat 
kondisi normal tanpa penambahan jam lembur diperoleh sebesar Rp. 
1.079.356.295,00 dengan durasi 117 hari. Dengan penambahan 4 jam kerja maka 
waktu proyek berkurang menjadi 100,15 hari dan penambahan biaya sebesar Rp. 
96.844.892,00 menjadi sebesar Rp. 1.176.201.186,00. (2) Biaya dan waktu yang 
optimum setelah dilakukan penambahan jam kerja adalah pada saat penambahan 1 
jam kerja yaitu pada durasi 109,48 hari dengan biaya total sebesar Rp. 
1.301.077.370,95. (3) Biaya kerugian terkecil pada penambahan satu jam kerja. 
Pada kondisi ini lebih baik membayar denda sebesar Rp. 8.634.850,36 
dibandingkan dengan membayar penambahan jam kerja sebesar Rp. 
13.428.359,00 sehingga kerugian yang dihasilkan Rp. 4.793.507,64. 

. 
 

Kata Kunci: Microsoft Project, Data Proyek, Waktu dan Biaya.  
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