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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bendungan merupakan bangunan yang memiliki banyak fungsi bagi 

kehidupan manusia. Dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan tahap konstruksi 

untuk menghasilkan bendungan tersebut. Dalam tahapan konstrusi, dibagi menjadi 

beberapa pekerjaan seperti pekerjaaan galian tanah. Untuk mempermudah pekerjaan 

galian dipelukan alat yang mampu untuk menggali tanah maupun batuan dalam 

jumlah besar, serta alat untuk mengangkut hasil galian dari quarry (tambang) menuju 

lokasi pembuangan. 

Alat berat yang digunakan pada pekerjaan galian di antaranya excavator, front 

shovel, dozer, dump truck, loader, dan compactor. Alat – alat tersebut memiliki 

fungsi masing-masing seperti alat gali, alat pengangkut, alat pemuat, dan alat 

pemadat. Penggunaan alat berat tersebut bertujuan untuk mempermudah dalam 

pekerjaan sehingga mencapai hasil yang efisien dan waktu yang lebih singkat. 

Perencanaan penggunaan alat berat sangatlah penting, kesalahan dalam 

pemilihan alat dapat mengganggu kelancaran suatu pekerjaan. Ketidak lancaran 

sebuah pekerjaan menjadi faktor terjadinya pembengkakan biaya konstruksi, 

dikarenakan produktivitas yang kecil dan waktu pekerjaan menjadi lebih panjang. 

Sehingga dibutuhkan kajian untuk mengevaluasi penggunaan alat berat di sebuah 

proyek konstruksi. 

Penelitian ini untuk mengevaluasi penggunaan alat berat dalam pekerjaan 

galian yang dilakukan oleh PT. Jatikawi Group di Proyek Bendungan Bener paket 2. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pendahuluan, didapat rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana menghitung produktifitas alat berat pada pekerjaan galian di 

Proyek Bendungan Bener paket 2? 

2. Berapa lama waktu dan biaya yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan 

penggalian? 

1.3 Lingkup Penelitian 

Lingkup dari penelitian ini yaitu : 

1. Penelitian ini dilakukan pada pekerjaan galian proyek Bendungan Bener. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan alat berat dari PT. Jatikawi Group sebagai 

objek penelitian berupa satu excavator PC 330, satu excavator PC 200, dan 

enam dumptruck dengan kapasitas angkut 24 m3. 

3. Data yang digunakan berasal dari PT. Jatikawi Group. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu : 

1. Menganalisis produktivitas alat berat PT. Jatikawi Group pada pekerjaan 

galian di Bendungan Bener paket 2. 

2. Menganalisis waktu dan biaya alat berat yang digunakan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1. Menambah ilmu pengetahuan dalam management alat berat. 

2. Mengetahui metode perhitungan produktivitas alat berat 

3. Sebagai referensi dalam perhitungan produktivitas alat berat. 


