
1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Analisis waktu dan biaya pelaksanaan proyek merupakan unsur yang sangat

penting dalam pelaksanaan suatu proyek, terjadinya keterlambatan dalam suatu

proyek akan menyebabkan pembiayaan melampaui batas anggaran yang

direncanakan, bila jadwal dan waktu tidak terkendali sebagaimana mestinya makan

akan merugikan berbagai pihak. Yang menjadi faktor keberhasilan suatu proyek

dapat dilihat dari singkatnya waktu dan minimalnya biaya yang dikeluarkan dengan

tidak mengurangi kualitas dari suatu pekerjaan proyek tersebut. Pekerjaan proyek

yang dikelola secara sistematis akan meghasilkan pekerjaan yang selesai dengan

tepat waktu bahkan bisa lebih cepat, dan berdampak pada minimalnya biaya yang

dikeluarkan sehingga akan memberikan keuntungan dan akan terhindar dari denda

akibat terlambatnya penyelesaian proyek.

Dalam perencanaan proyek konstruksi, perkiraan efisiensi waktu dan biaya

sangatlah penting untuk direncanakan. Dengan efisiennya waktu dan biaya maka

pelaksana proyek akan mendapatkan ketepatan waktu selesainya proyek dan

tentunya keuntungan yang maksimal dari proyek tersebut. Maka, untuk

mendapatkan efisiensi waktu dan biaya harus membuat jaringan proyek (network)

untuk mencari kegiatan-kegiatan apa yang kritis serta menghitung durasi proyek

dan mengetahui total dari sumber daya (resources) yang dibutuhkan.

Pada penelitian ini akan membahas analisis tentang percepatan percepatan

waktu dan biaya pelaksanaan “Proyek Pembangunan Jembatan Rangka Baja Rantau

Kasih pada 0°09'38.2"N dan 101°24'42.1"E” menggunakan metode penambahan

jam kerja (lembur) yang bervariasi mulai dari 1 jam sampai dengan 3 jam lembur

dan menentukan penambahan tenaga kerja menggunakan program Microsoft excel

2016. Dengan analisis tersebut dapat diketahui perubahan biaya dan penambahan

tenaga kerja dan akan diketahui sebelum dan sesudah dilakukannya percepatan

waktu (crashing) mana yang lebih besar.
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1.2 Rumusan Masalah

Penelitian diharapkan proyek memiliki kejelasan dalam pengerjaannya,

sehingga rumusan masalahnya sebagai berikut :

a. Berapa perbedaan waktu dan biaya sebelum dan sesudah kompresi durasi dan

penambahan jam kerja?

b. Berapa selisih dari perbandingan biaya dari kompresi durasi dengan

penambahan jam kerja?

1.3 Lingkup Penelitian

Adapun lingkup peneletian kali ini adalah “Proyek Pembangunan Jembatan

Rangka Baja Rantau Kasih” yang terletak di Rantau kasih, kec. Kampar Kiri Hilir,

kab. Kampar, Riau. Secara geografis, Pembangunan Jembatan Rantau Kasih ini

terletak pada posisi antara 0°09'38.2"N dan 101°24'42.1"E.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain :

a. Untuk memprediksi durasi pelaksanaan konstruksi yang optimal dan

mengevaluasi biaya pelaksanaan konstruksi dalam kaitannya dengan waktu

pelaksanaan yang telah dioptimalkan pada pelaksanaan proyek tersebut.

b. Menghitung perubahan waktu dan biaya pada pelaksanaan proyek dengn cara

menambahkan variasi jam lembur dari 1 jam kerja.

c. Menghitung perubahan waktu dan biaya pada pelaksanaan proyek dengn cara

menambahkan variasi jam lembur dari 2 jam kerja.

d. Menghitung perubahan waktu dan biaya pada pelaksanaan proyek dengn cara

menambahkan variasi jam lembur dari 3 jam kerja.

1.5 Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Sebagai tolok ukur untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang

manajemen konstruksi dan dijadikan kajian untuk penelitian selanjutnya.

b. Sebagai masukan ataupun bahan pertimbangan untuk perusahaan dalam

mengambil keputusan/kebijaksanaan dalam pelaksaan proyek.


