

TUGAS AKHIR

ANALISIS WAKTU PELAKSANAAN PROYEK

KONSTRUKSI DENGAN VARIASI PENAMBAHAN

JAM KERJA (LEMBUR)

(Studi Kasus : Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA)
Universitas Islam Lamongan Kabupaten Lamongan)



Disusun Oleh :

MUHAMMAD BAGUS HIDAYATULLAH

NIM: 20120110063

JURUSAN TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2016