

**TUGAS AKHIR**

**ANALISIS PENERAPAN METODE “*EARNED VALUE*” dan  
“*PROJECT CRASHING*”**

**PADA PROYEK KONSTRUKSI**

**(Studi Kasus : Proyek Pembangunan Gedung PONEK RSUD Sunan  
Kalijaga Kecamatan Demak, Kabupaten Demak)**



Disusun Oleh :

**ADITYA PAWITRA SARI**

**NIM: 20120110162**

**JURUSAN TEKNIK SIPIL**  
**FAKULTAS TEKNIK**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2016**