

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir Dengan Judul

**ANALISIS PERCEPATAN PROYEK MENGGUNAKAN METODE
TIME COST TRADE OFF DENGAN PENAMBAHAN JAM KERJA
(LEMBUR)**

**(Studi Kasus : Pekerjaan Pembangunan Kopdit Pelita Usaha Kabupaten
Temanggung)**



Disusun oleh :

UNGGUL RIZQY PRABOWO
20110110027

Telah disetujui dan disahkan oleh :

Mandiyo Priyo, Ir, MT ,H.

Pembimbing I

Yogyakarta, Mei 2016

Anita Widianti, Ir, MT, Hj.

Pembimbing II



Yogyakarta, Mei 2016

Bagus Soebandono, ST, M.Eng.

Penguji

Yogyakarta, Mei 2016