

**HALAMAN PENGESAHAN**

Laporan Tugas Akhir Dengan Judul

**ANALISA BIAYA DAN WAKTU PELAKSANAAN PROYEK  
KONSTRUKSI DENGAN PENAMBAHAN JAM KERJA  
(Studi Kasus : Proyek Pembangunan Hotel Yellow Yogyakarta)**



Disusun oleh :

**HIMMATUL AZYZAH**  
20120110195

Telah disetujui dan disahkan oleh :

**Mandiyo Priyo, Ir, MT ,H.**

Pembimbing I

Yogyakarta, Mei 2016

**As'at Pujiyanto, Ir, MT.**

Penguji I

Yogyakarta, 24 Mei 2016

**Anita Widianti, ST, MT, Hj.**

Penguji II

Yogyakarta, 24 Mei 2016