

TUGAS AKHIR

**ANALISIS PERCEPATAN PELAKSANAAN DENGAN
MENAMBAH JAM KERJA OPTIMUM PADA PROYEK
KONSTRUKSI**

**(Studi Kasus : Pembangunan Rumah Susun Sederhana (Rusunawa) Dusun
Pringwulung Kab.Sleman D.I Yogyakarta)**



Disusun oleh :

TOSARI WIJAYA

NIM : 20090110053

**JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

TUGAS AKHIR
ANALISIS PERCEPATAN PELAKSANAAN DENGAN
MENAMBAH JAM KERJA OPTIMUM PADA PROYEK
KONSTRUKSI

**(Studi Kasus : Pembangunan Rumah Susun Sederhana (Rusunawa) Dusun
Pringwulung Kab.Sleman D.I Yogyakarta)**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Mencapai
Jenjang Strata-1 (S1), Jurusan Teknik Sipil,
Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Disusun oleh :

TOSARI WIJAYA

NIM : 20090110053

JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2014