

## HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir Dengan Judul

### ANALISA WAKTU PELAKSANAAN PROYEK KONSTRUKSI DENGAN VARIASI PENAMBAHAN JAM KERJA (LEMBUR)

(Studi Kasus : Pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang KM 30+000  
dan KM 30+600 pada Jalan Tol Cawang-Tomang-Cengkareng)



Disusun oleh :

**Gilang pratama**  
20100110038

Telah disetujui dan disahkan oleh :

**Mandiyo Priyo, Ir, MT ,H.**

Pembimbing I

Yogyakarta, Januari 2016

**Bagus Soebandono, ST, M.Eng.**

Pembimbing II

Yogyakarta, Januari 2016

**Surya Budi Lesmana, ST, MT.**

Penguji

Yogyakarta, Januari 2016