

TUGAS AKHIR

**ANALISA BIAYA DAN WAKTU PELAKSANAAN PROYEK
KONSTRUKSI DENGAN PENAMBAHAN JAM KERJA
(Studi Kasus : Proyek Pembangunan Hotel Yellow Yogyakarta)**



Disusun Oleh :

HIMMATUL AZYZAH

NIM: 20120110195

**JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2016**