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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada proyek Perumahan Bumi Monjali terdapat enam tipe rumah yaitu
rumah tipe 45/78, 45/91, 60/115, 70/ 120, 70/135 dan 80/162. Keenam tipe rumah
tersebut direncanakan dengan menggunakan spesifikasi teknis yang sama dan
metode pelaksanaan yang sama. Yang membedakan hanya luas bangunan dan fuas
kaveling rumah tersebut serta gambar rencana. Karena hal tersebut penulis ingin
‘mengetahui pengaruh perbandingan biaya yang terjadi dengan adanya persamaan
spesifikasi teknis terhadap luasan bangunan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:
1. Menghitung besarnya biaya per m? dari rumah tipe 45/78, 45/91, 60/115,
70/120, 70/135 dan 80/162 pada level 3 dan level 2.

2. Mengetahui hubungan antara biaya per m? terhadap luasan bangunan
C. Batasan Masalah

Pada proyek perumahan Bumi Monjali terdapat beberapa tipe berdasarkan
luas bangunannya, antara lain tipe 45/78, 45/91,. 60/115, 70/120, 70/135 dan
80/162. Penelitian ini dilakukan pada keenam tipe rumah tersebut, dengan
mengenalisis rencana anggaran biaya per m?. Volume dan koefisien bahan untuk

masing-masing pekerjaan merupakan data sekunder yang didapatkan dari proyek.
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D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Mengetahui langkah-langkah dalam menyusun RAB

2. Diharapkan menjadi masukan bagi proyek sejenis dalam menyusun RAB.

3. Sebagai bahan pertimbangan bagi estimaror untuk merencanakan biaya pada

proyek sejenis.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini pemah dilakukan sebelumnya oleh Yusdavidson tentang
perbandingan rencana anggaran biaya pada pembangunan rumah dengan metode
WBS. Namun disini penulis membahas Analisa Hubungan Perbandingan Biava
dan Luas Bangunan Rumah tipe 45/78, 45/91, 60/115, 70/120, 70/135 dan
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