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ABSTRAK 

 

Jalan raya merupakan sarana insfrastruktur penting dalam mendukung 

perkembangan ekonomi di suatu daerah. Kualitas yang baik sangat diutamakan 

demi keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Perencanaan jalan raya 

terdiri dari perencanaan geometrik jalan (perencanaan tikungan) dan 

perencanaan tebal perkerasan jalan. Peraturan dari Dinas Pekerjaan Umum 

Bina Marga yang pada umumnya digunakan dalam perencanaan jalan di 

Indonesia pada periode tertentu dikembangkan dengan tujuan untuk 

menghasilkan perencanaan jalan yang lebih efisien dari segi biaya dan waktu. 

Hasil dari perencanaan tebal perkerasan jalan sangat berpengaruh pada 

besarnya biaya yang dibutuhkan. Tujuan dari penelitian ini yaitu melakukan 

perbandingan perencanaan tebal perkerasan jalan raya menggunakan Metode 

Analisis Komponen SKBI Tahun 1987 dengan Manual Desain Perkerasan Jalan 

Tahun 2013 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga serta menghitung rencana 

anggaran biaya  dan Time Schedule (Kurva-S) dari masing-masing hasil 

perencanaan tebal perkerasan. 

Data penelitian yang digunakan hanya mencakup data sekunder dari proyek 

jalan raya (Ruas Jalan Karangmojo - Semin Sta. (0+000) sampai Sta. (4+050), 

Gunung Kidul, Yogyakarta) yaitu data lalu lintas harian rata-rata, data pengujian 

tanah dan data pengujian perkerasan jalan. Data-data tersebut diperoleh dari 

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Analisis data menggunakan Metode Analisis Komponen SKBI Tahun 1987 dan 

Manual Desain Perkerasan Jalan Tahun 2013 Dinas Pekerjaan Umum Bina 

Marga. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil perencanaan tebal 

perkerasan jalan menggunakan peraturan Manual Desain Perkerasan Jalan 

Tahun 2013 biayanya lebih murah dan lebih cepat waktu penyelesaian pekerjaan 

konstruksi dibandingkan dengan hasil perencanaan tebal perkerasan jalan 

menggunakan Metode Analisis Komponen SKBI Tahun 1987. 
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