INTISARI

Untuk menyelenggarakan proyek, salah satu sumber daya yang menjadi faktor
penentu keberhasilannya adalah tenaga kerja. Kurang diperhatikunnya produktivitas
pekerja pada suatu proyek konstruksi dapat menghambat pekerjaan konstruksi.
Pekerjaan pembuatan kolom, adalah salah satu jenis pekerjaan yang ada dalam proyek
konstruksi, pekerjaan ini membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak. Dalam hal ini
tenaga kerja dan falktor alat yang digunakan sangat mempengaruhi hasil dari proses
pekerfaan pembuatan kolom.

Untuk mengetahui produktivitas pekerja pada pekerjaan kolom, maka diadakan
penelitian untuk mengetahui tingkat produktivitas pekerja. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui tingkat produktivitas pekerja pada pekerjaan kolom dan
mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas pada pekerja.

Penelitian ini dilakukan dengan cara pengambilan sampel berdasarkan aktifitas
kerja. Sampel diambil dengan 2 cara yaitu kuesioner untuk mengetahui motivasi kerja,
disiplin, dan etika kerja berdasarkan perbedaan usia, upah, daerah asal, pendidikan,
dan pengalaman, kemudian dengan cara observasi/pengamatan untuk pengambilan
data jumlah tenaga kerja, ketinggian, volume, jenis alat, waktu, dan suhu. Analisis data
menggunakan Excel dan SPSS For Windows 11.5 untuk analisis regresi linier
berganda, dan chi square.

Kemudian dari sampel yang didapat maka dapat dihitung Pengukuran
Produktivitas pekerja Pada Pekerjaan Kolom. Dari rata — rata keseluruhan jumiah
produktivitas kolom, didapat rata — rata produktivitas sebagai berikut :

1. Rata- rata Produktivitas Tulangan : 22,1047170 Kg / Jam — Orang

2. Rata- rata Produltivitas Bekisting : 1,6216916 m2 / Jam — Orang

3. Rata- rata Produktivitas Cor > 0,9502303 m3 / Jam — Orang

Dari hasil analisis didapat persamaan regresi hubungan produktivitas, suhu,waktu
standar yaitu dengan Xluntuk waktu standar dan X2 untuk suhu.Persamaan regresi
hubungan waktu standar tulangan, produktivitas tulangan, suhu, Y=0,342+0,015X1-
0,018X2. Persamaan regresi hubungan waktu standar bekisting, produktivitas
bekisting, suhu, Y=-3,606-0,17X1+0,04X2, Persamaan regresi hubungan waktu
standar cor, produktivitas cor, suhu, Y=0,553+0,032X1-0,192X2. Kemudian untuk
mengetahui variabel lainnya yang berpengaruh terhadap produktivitas dengan X1
untuk ketinggian, dan X2 untuk wakiu standar. Dimasukkan variabel produltivitas
tulangan, ketinggian, waktu standar tulangan, didapat persamaan Y=43,402-43,058X1-
2,797X2, produktivitas bekisting, ketinggian, waktu standar bekisting, didapat
persamaan Y=1,735-0,291X1-6,84.10 X2, produktivitas cor, ketinggian, waktu standar
cor, didapat persamaan Y=1,822 -0,135X1-0,204X2. Dari hasil analisis SPSS diketahui
bahwa ketinggian dan waktu standar mempengaruhi produktivitas pekerja. Dari
analisis chi square diperoleh hasil bahwa etika kerja, motivasi kerja, dan disiplin tidak
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