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INTI SARI

Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia selain sandang
dan pangan. Untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan yang meningkat
bersamaan dengan makin bertambahnya penduduk, diperlukan penanganan dan
perencanaan yang seksama dalam proyvek pembangunan perumahan. Fakior-
Jakior yang mempengaruhi perencanaan antara lain metode pelaksanaan,
perencanaan biaya, perencanaan waktu dan bagaimana pengendaliannya.
Perencanaan biaya yang populer dengan istilah RAB merupkan komponen yang
penting dalam nanajemen proyek. Adapun tujuan penelitian ini antara lain
menghitung besarnya biaya per m’ dari rumah tipe 27/60, 36/78. 86/110 dan
mengetahui hubungan antara biaya per m’ terhadap luasan bangunan. Studi
kasus yang dipilih pada penelitian ini adalah proyek pembangunan perumahan
Taman Kuantan, Sendangadi, Sleman, Yogyakarta.

Pelaksanan penelitian dilakukan dengan pengumpulan data sekunder,
selanjutmya dilakukan identifikasi kegiatan, kemudian dilakukan analisis biaya
proyek dengan menggunakan metode Standar Nasional Indonesia (SNI).

Hasil Analisis didapatkan untuk item pekerjaan persiapan biaya per m’
terbesar terletak pada rumah tipe 27/60 sebesar Rp. 25.443,67 sedangkan biaya
terkecil terletak pada rumah tipe 86/110 adalah Rp. 13.021,24, pekerjaan struktur
biaya per m’ terbesar terletak pada rumah tipe 27/60 yaitu sebesar Rp.
395.301,96, sedangkan untuk biaya terkecil terletak pada rumah tipe 86/110
sebesar. Rp. 323.378,76. Pekerjaan arsitek biaya per m’ terbesar terletak pada
rumah tipe 27/60 yaitu sebesar Rp. 457.104,33, sedangkan untuk biaya terkecil
terletuk pada rumah tipe 86/110 adalah sebesar Rp. 359.899 40. Pekerjaan
penutup atap biava terbesar terletak pada rumah tipe 27/60 sebesar Rp.
41.706,94, sedangkan untuk biava terkecil terletak pada rumah tipe 86/110 yaitu
Rp. 31.156,45. Pekerjaan mekanikal dan elektrikal per m’ terbesar terletak pada
rumah tipe 27/60 yaitu sebesar Rp. 60.012,96, sedangkan untuk biava terkecil
terletak pada rumah tipe 86/110 adalah sebesar Rp. 22.924,42, dan besarnya
total biaya per meter persegi rumah tipe 27/60 sebesar Rp. 891.387,95, tipe 36/78
sebesar Rp. 891.591,28, dan tipe 86/110 adalah Rp. 669.343,51.
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