

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir Dengan Judul

ANALISA WAKTU PELAKSANAAN PROYEK KONSTRUKSI DENGAN VARIASI PENAMBAHAN JAM KERJA (LEMBUR)

(Studi Kasus : Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA)

Universitas Islam Lamongan Kabupaten Lamongan)



Disusun oleh :

MUHAMMAD BAGUS HIDAYATULLAH
20120110063

Telah disetujui dan disahkan oleh :

Mandiyo Priyo, Ir, MT ,H.

Pembimbing I

Yogyakarta, Mei 2016

Anita Widianti, ST, MT.

Pembimbing II

Yogyakarta, Mei 2016

Yoga Aprianto Harsoyo, ST, M.Eng.

Penguji

Yogyakarta, Mei 2016